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1. Abreviaturas utilizadas

AFD: Agencia Financiera de Desarrollo

C: Componente

CAFEEL Consejo de Administracion del Fondo de la Excelencia para [a Educacion y
CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestaria

CGR: Contraloria General de la Republica

CI: Control Interno

CPI: Coordinacion de Proyectos de Infraestructura la Investigacion
DGAI: Direccién General de Auditoria Interna

EA: Equipo Auditor

FEEI: Fondo de la Excelencia para la Educacion y la Investigacion
FONACIDE: Fondo Nacional de Inversion Publica y Desarrollo

H: Hallazgo

IE: Institucién Educativa

MEC: Ministerio de Educacién y Ciencias

OG: Objeto de Gastos

SICO: Sistema Integrado de Contabilidad

STF: Solicitud de Transferencias Fiduciarias

UEPP: Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

h
g-v
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AR

2. Introduccion

La Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educacion y
Ciencias, dependiente de la Maxima Autoridad Institucional, es la encargada de
dirigir, definir y disponer la implementacion y ejecucion de los programas y \
proyectos financiados por el Fondo de Excelencia para la Educacion y la
Investigacion (FEEI), del Crédito Externo y de otros, ejecutados por el Ministerio de
Educacion y Ciencias.

ARG £ g

Por Decreto N° 6833 del 28 de febrero de 2017, se crea la Unidad Ejecutora de
Programas y Proyectos (UEPP) del Ministerio de Educacién y Ciencias, dependiente
de la Maxima Autoridad Ministerial.

/W"

Por Resolucion N° 16150 del 09 de mayo de 2018, se modifica parcialmente el
apartado 1° de la Resolucion N° 2487 de fecha 06 de marzo de 2017 “Por la cual se
aprueba la estructura orgdnica de la Unidad Ejeciitora de Programas y Proyectos (UEPP) de
este Ministerio” y se deja sin efecto la Resolucion N° 11628 de fecha 08 de mayo de 2017.

La UEPP actualmente funciona en el Edificio Natura, sito en Gral. D1a7 »-:]
Hernandarias de la ciudad de Asuncion.

-
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El proyecto, en principio denominado “Ampliacion y reposicion de espacios
escolares en 111 establecimientos educativos del MEC en Asuncién y 10
departamentos geogréficos del pais” es financiado con recursos del Fondo para la
Excelencia de la Educacién y la Investigacion (FEEI), aprobado por Resolucién N° 9
del Consejo de Administracion del FEEI (CAFEEI) de fecha 11 de setiembre del 2014,
que luego ha sido modificado, pasando a denominarse Proyecto “Ampliaciéon y
reposicion de espacios escolares en 108 establecimientos educativos del MEC, en
Asuncion y 10 departamentos geograficos del pais”, aprobado por Resolucion N° 3
del 10 de febrero de 2021. Este proyecto surge ante la necesidad de culminar y
regularizar la construccion de espacios educativos adjudicados mediante procesos
licitatorios realizados por el MEC durante el afio 2011 y 2012, que resultaron en la
existencia de diversas obras en locales escolares sin culminar, pues debido a la
promulgacion de la Ley N 4758/12 “Que crea el Fondo Nacional de Inversion
Publica y Desarrollo - FONACIDE y el Fondo para la Excelencia de la Educacién y la
Investigacion, el MEC no disponia (en ese entonces) en el presupuesto del Objeto de
Gasto 520, para cumplir con sus compromisos contractuales desde el afio 2013.

El proposito de este proyecto es dar cumplimiento a los compromisos
asumidos, orientados a garantizar la infraestructura requerida para la ampliacion de
la cobertura y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo nacional.
Por tal motivo, el MEC buscé arbitrar los medios financieros que permitieran la
culminacion de las respectivas obras y la continuidad de la ejecucién inicialmente
prevista.

Componentes
El Proyecto “Ampliacién y reposicion de espacios escolares en 108

establecimientos educativos del MEC, en Asuncién y 10 departamentos geograficos
del pafs”, se organiza en los siguientes componentes:

C.1. Amphac1on 1epos1c10n y equlpamlento o de la infraestructura escolar

C2. Fiscalizacion v supervision de obras.

|
= _— E— = |
|

C.3. Auditoria externa (Aud1t011a financiera V técnica)

C 4. Seguumento y monitoreo.

Cundro1

De los cuales el C.1 “Ampliacion, reposicion y equipamiento de la
infraestructura escolar” sera el componente sujeto a control.

3. Antecedentes

La presente Auditoria se realiza en el marco de la Resoluefon 'N° 821/2023
cunl se modifica y aprueba el Plan Anual y Cronograma de Tr n(aﬂ;o,wwu’f;poudlentes
2y icio Fiscal 2023, de la Direccion Generahde Auditoria Inh'm/z dg/éste Ministerio y se
4‘@* i efecto la Resolucior N" 11{2 de I’/Jﬂ 25 Ne octubrzfded?(922?' SitFgio, conforme
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a lo estipulado en la Ley 5749/17 “Que establece ln Carta Orginica del Ministerio de
Educacion y Ciencins”, en su articulo 41 indica que “la Direccion General de Auditoria
Interna es el dorgano responsable de cjecutar las actividades de control interno, a fin de
pronmover la correcta y transparente gestion de los reciirsos...”

En ese contexto, se autoriza via Memorandum de Encargo de Auditoria N°
044/2023 de fecha 26 de octubre del afio 2023, la realizacion de una auditorfa a la
Unidad Ejecutora de Programas y Provectos (UEPP).

El Equipo Auditor se constituy6 en la UEPP para dar inicio al trabajo de
control y verificacion in situ, conforme al pedido de documentaciones establecido
por Memorandum DGAI NY 1422 /2023 de fecha 26 de octubre del aiio 2023.

En fecha 22 de diciembre de 2023, a través del SIAGPE, se remite el Informe de
Auditorfa para Descargo N° 042/2023, a la Unidad Ejecutora de Programas y
Proyectos, para realizar los descargos a las observaciones.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, cumple en remitir los descargos
realizados, a través del SIAGPE, para verificacion y anélisis del equipo auditor.

Se hace la salvedad de que esta auditoria no constituye fiscalizacion de la
totalidad de los componentes ni de los procesos del proyecto sujeto al andlisis, siendo
de exclusiva responsabilidad de la UEPP, el suministro de las documentaciones e
informaciones pertinentes. Asimismo, la verificacion de obras in situ en las
instituciones seleccionadas para la muestra de los departamentos de Central y
Presidente Hayes, fue realizada en los términos estrictamente técnicos y No
contemplan datos referentes a los costos de las obras, los precios unitarios ni de la
administracion de los fondos transferidos.

4. Objetivo

Verificar la gestion financiera y presupuestaria conforme a las disposiciones
legales vigentes del Proyecto ” Ampliacién y reposicién de espacios escolares en 108
establecimientos educativos del MEC, en Asuncién y 10 departamentos geograficos
del pais”, a través de la obtencién de evidencias validas, suficientes, competentes

/
pertinentes.

5. Alcance de la Auditoria

El examen incluye la verificacion de la ejecucion presupuestaria y la/gvostlon
financiera del Proyecto “Ampliacion y reposicion de espacios e%colay!sz en 108
establec1m1entos educativos del MEC, en Asuncion y 10 depa1tamcntnvgé}r?l aficos
«=del pais”, Componente 1 ”Ampha i6n, reposicion vy equlpam’
olar d) el e]e1c1C1o;h€cal 022 al 28 de febrero de 202? /4
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El examen fue practicado, de conformidad al Manual de Auditoria
) Gubernamental actualizado por Resolucion CGR N° 583/19, aplicado en el
3 Ministerio de Educacién y Ciencias y se incluyen las pruebas necesarias, realizadas
% en base a las técnicas y los procedimientos de auditoria sobre los documentos
_ presentados por la administracién de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
(UEPP), que son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios intervinientes en
'\ su elaboracién, formalizacion e implementacion.

6. Disposiciones Legales

h El examen consistio en la verificacion del cumplimiento de las disposiciones
legales que se citan a continuacion:

£ Ley N°®1535/99 “De Administracion Financiera del Estado”.

1 Ley N° 4758/12 “Que crea el Fondo Nacional de [nversion Puiblica y Desarrollo
(FONACIDE) y el Fondo de ln Excelencin de la Ediucacion y ln Investigacion”

\ Ley N°5749/17 " Que Establece ln Carta Organica del Ministerio de Educacidn y Ciencias”,

B Ley N° 6873/22 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nacidn para el Ejercicio Fiscal

: 2022
_S Ley N° 7050/23 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nacion para el Ejercicio Fiscal
2023,
3\ Decreto N° 6581/22 “Por el cual se reglamenta la Ley N° 6873/2022 que aprueba el

Presupuesto General de la Nacion para el Ejercicio Fiscal 2022”.
Decreto N° 8759/23 “Por el cual se reglamenta lan Ley N° 7050/22 que aprueba el
- Presupuesto General de la Nacion para el ejercicio fiscal 2023,
ﬁ Resolucion CAFEEI N° 9/14 “Ampliacion y reposicion de espacios escolares en 111
' establecimientos educativos del MEC en Asuncion y 10 departamentos geogrificos del pais”.
Resolucion N° 3675/18 “Por la cual se aprueban el Manual de Organizacion y el Manual
\ de Funciones de ln Unidad Ejeciitora de programas y Proyectos de este Ministerio”,
Resolucion MEC N° 6135/18 “Por ln cual se aprueba el Reglamento Operativo de los
Programas y Proyectos Financiados por el Fondo para In Excelencia de la Educacién y la
X [nvestigacion, Ejectitados por el Ministerio de Educacion y Ciencias”.
Resolucion N° 583/19 “Por la cual se actualiza el Manual de Auditoria Gubernamental
(MAGU) para las instituciones piiblicas sujetas a la fiscalizacion y control de la Contraloria
General de la Repuiblica, y se deja sin efecto la Resolucion CGR N° 146 del 25 de marzo del
2019”.
Resolucion CAFEEI N° 3/21 “Por la cual se modifica la Resolucién N°9/14 “ Ampliacién y
reposicion de espacios escolares en 108 establecimientos educativos del MEC, en Asuncidn y
10 departanientos geogrificos del pais”.
Resolucion N° 1047/21 “Por la cual se aprueba el reglamento de procedimientos para la
transferencia de fondos y rendicion de cuentas de recursos asignados a Instituciones
edicativas de gestion oficial, en el marco del Proyecto “Ampliacion y reposicion de espacios
escolares en 108 estableczmzentos educativos del MEC, en Asuncion y. IO departamentos
g mfrms del pais”.

&lps de esle Minist r' les a ln\tmnsfer@nun de recursgqﬁg través del Ob/eto de
& 1’“1"!}" RO ” Fors
——F mk hlltuunn rectora del sfstema eduldid o nacional U.lHH|‘\\|I[ nle con e Lstlulu pnllh]]u{hw Um_n/ v cficiente,
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Gasto 894" Otras Transferencias al Sector Publico” a instituciones educativas de gestion
oficial, en el marco del Proyecto “Ampliacion y reposicion de espacios escolares en 108
estableciniientos educativos del MEC, en Asuncion y 10 departamentos geogrificos del pais”.
Resolucion N°© 185/22 “Por I cual se modifica parcialmente el Articilo 12 del reglamento
de procedinnientos para In transferencia de fondos y rendicion de cuentas de recursos
nsignados a lnstituciones educativas de gestion oficial, en el marco del Proyecto “Ampliacion
y reposicion de espacios escolares en 108 estableciniientos educativos del MEC, en Asuncion y
10 departamentos geogrificos del pais”, aprobado por Resolicion N° 1047 de fecha 17 de
diciembre de 2021, asimisnio, se modifica la némina de instituciones del anexo “A” del
mencionado acto administrativo.

Resolucion CGR N°605 /22 “Por Ia cual se esiablece In Guin Basica de documentos de
Rendicion de Cuentas que sustentan la Ejeciicion Presupuestaria de Ingresos y Gastos de las
Entidades sujetas de control de ln Contraloria General de Repiiblica”,

Resolucion CAFEEI N° 25/22 “Por In cual se aprueba la extension del plazo del Proyecto
“Aniplincion y reposicion de espacios escolares en 108 establecimientos educativos del MEC,
en Asuncion y 10 departamentos geogrificos del pais”.

Resolucion CAFFEI N° 26/22 “Por In cual se aprueba el plan de cierre del Proyecto
“Amplincion y reposicion de espacios escolares en 108 establecimientos educativos del MEC,
en Asuncion y 10 departamentos geogrificos del pais”.

Resolucion N° 821/23 “Por Ia cual se modifica y aprueba el Plan Anual y Cronograma de
Trabajos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023, de la Direccion General de Auditorin
Interna de este Ministerio y se deja sin efecto la Resolucion N° 1172 de fechn 25 de octitbre de
2022”.

7. Responsables Institucionales y de Control

_Nombre y Apellidos Cargo/Funci(‘m_ E Periodo 3
Mag. Dalila Zarza Coordinadora "G-e;eral 18/05/2021 a la fe_u-‘,l:
Lic. San tia;;('—)p-ez 1 __P-Coo.r_d-inador ,-\-d n.1inistrali\'o— Finan(io_ro 20/0_4/2()2I a la_ -f(;m__
Ing. Zoi_]o Benitez Coo;ina_dor d;‘ Pl:;\'(;;lns de Infraestructura 2()/_()7 202I: ;fe(‘ha
_Paola Britoszab-r;m i Jéfﬂ de Rendicion de Cuentas 12/_08/_202] a_la fecha

Cuadro 2

8. Desarrollo del Informe

» Ejecucion Presupuestaria.
» Transferencias.
Rendicién de Cuentas.
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8.1 Ejecucion Presupuestaria
8.1.1 Ejecucion Financiera AFD ~ SICO, afio 2022 -2023 del Proyecto

Ano Ejecticion Reintegro SICGIEny SICO - Diferencia
(A) AFD (©) real (E) F=(D - E) (B- )
(B) D) !
2022 2.801.629.538 | 2.681.730 | 2.798.947.808 | 2.801.253.646 | 2.305.838 375.892
2023 = __] 01.250 -101.250 . - | 101.250 ' — |
Total | 2.801.629.538 | 2.782.980 | 2.798.846.558 2 801.253.646 2.407.088 375.892

| | | -
Cradro N° 3 Fuente: tnforme de cierre del Proyecto

La diferencia entre los registros de la AFD y del SICO de Gs. 375.892
(Guaranies trescientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y dos), corresponde a
los registros de reintegros aplicados en el ejercicio 2022, que son reportados en la
columna de reintegro del sistema STF electronica, los montos que reporta AFD
representan las erogaciones realizadas en el aio 2022 sin considerar los reintegros.

8.1.2 Ejecucion Presupuestaria del C.1 “Ampliacion, reposicién y equipamiento de
la infraestructura escolar”

Por Memorandum UEPP N° 890 del 22 de noviembre de 2023, la Unidad
Ejecutora de Programas y Proyectos, remite la Ejecucion Presupuestaria del Proyecto
“Ampliacion y reposicién de espacios escolares en 108 establecimientos educativos
del MEC, en Asuncién y 10 departamentos geograficos del pais”, exponiendo lo que
corresponde al C 1 “Ampliacion, reposicion y equipamiento de la infraestructura
escolar del ejercicio fiscal 2022 al 28 de febrero de 2023, segtn el siguiente cuadro:

Sub Grupo

Presupuesto saldo Obligaciones
Grupo Descripcion Obligado p . Pagado Pendientes de
Obj. Vigente resupuestario Pagos

Construcciones de Obras
500 522 L 20.000.000 18.673.000 1.327.000 18.673.000 0
de uso Institucional

Otras Transferencias al

800 894 e 2.720.353.063 2.239.858.586 480.494.477 2.239.858.586 [}
l Sector Publico | Y B | -
TOTAL 2.740.353.063 2,258.531.586 481.821.477 2.258.531.586 0
Cradro 4

Durante el Ejercicio Fiscal 2022 lo ejecutado para el Componente 1 del
Proyecto analizado es de Gs. 2.258.531.586 (Guaranies dos mil doscientos cincuenta y
ocho millones quinientos treinta y un mil quinientos ochenta y seis) lo qug, representa
el 82% de ejecucion, con un saldo PlLbLI}Z‘-'L] estario de Gs. 481.821.477 (Guaranies
cuatrocientos ochenta y un millones ochodjentos veintian mil cuatrocientos setenta y
siete) para dicho com, onente. \ﬂ :
=/
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El monto de Gs. 18.673.000 (Guaranies dieciocho millones seiscientos setenta y
tres mil), transferido por el OG 522 “Construcciones de obras de uso Institucional”
corresponde a pago en concepto de Fondo de Reparo al CONSORCIO SERRA, de los
Certificado de Obras N° 01 al 37 del Contrato 14/2017.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP del OG 522

H.1 El Equipo Auditor observé una Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria
para el Objeto de Gasto 522 “Construcciones de obras de uso Institucional” con saldo
“0”, sin embargo, en la ejecucion Presupuestaria CRLEJE03Z, se observa un saldo de
Gs. 1.327.000 (Guaranies un millon trescientos veintisiete mil).

Segun Informe de Disponibilidad Presupuestaria N 1769 emitida en fecha 27
de diciembre de 2022 para el pago correspondicnte a la actividad de Presupuesto C.1
del Proyecto analizado con una certificacion de Gs. 18.673.000 (Guaranies dieciocho

millones seiscientos setenta y tres mil), para el desembolso en concepto de Fondo de
Reparo al CONSORCIO SERRA.

Descargo: EI Departamento de Presupuesto (DP) emite los certificados de
disponibilidad presupuestaria (CDP) conforime a los saldos de los montos coniprometidos de
los cédigos de contrataciones vinculados a los proveedores que figuran en el Sistema Integrado
de Administracion Financiera — modulo Sistemna Integrado de contabilidad (SICO). En el
ejercicio fiscal 2022 el D.P. emitid el Certificado de Disponibilidnd Presupuestaria N.° 1769
con fecha 27 de diciembre del 2022, correspondiente a lan estructura presupuestaria del
Proyecto “Ampliacion y reposicion de espacios escolares en 108 Establecimientos Educativos
del MEC, en Asuncion y los 10 departamentos geogrificos del pais”, 0.G.522
“Construcciones de Obras de uso Institucional”, actividad presupuestaria 1 “Ampliacion,
Reposicion y Equipamiento de la infraestructura escolar”, correspondiente al codigo de
contratacion del “Consorcio Serra”, tal como figura en el siguiente cuadro:

CLASE| PG | PY | OB] | FF [ OF |DPTO| ACT, | MONTO DEL CC EJECUTADO SALDO

ANTERIOR ACTUAL

5220 30 | Tt Y4 1 | 18 673000 |

CERTIFICACION LCERTIFICACION

1o
.

I8 073 000

En donde, ln columna “MONTO DEL CC” se refleja el monto comprometido del
codigo de contratacion vinculado a In Empresa “Consorcio Serra”; ln columna de
“CERTIFICACION ACTUAL” es la que contiene el saldo disponible que serd wutilizado para
realizar el pago solicitado en el momento de la emision del CDP, y la columna “SALDO”
indica la diferencia entre el monto del cédigo de contratacion activado para la empresa
“Consorcio Serra” y los pagos que se van realizando segiin requerimiento. En egfe caso, la
enipresa tenin un codigo de contmmcio’n activado por (¢ 18.673.000 (guarayies dieciocho
millones, selsczentos setentn y tres mil) y se emiko CDP por el nismo valor, ghiedando asi un
conio evidencia &1 cuadro.
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En lo referente al saldo de & 1.327.000 (guaranies un millon trescientos veintisiete
mil) que se menciona en el informe de auditorin; se comunica que el mismo corresponde al
saldo presupuestario total del O.G. 522 “Construcciones de Obras de uso Institucional”, del
proyecto mencionado para el ejercicio fiscal 2022; el cual es el resultante de la diferencia entre
el monto presupuestario programado y lo obligado en el mismo periodo fiscal para el O.G 522,
quedando asi un saldo presupuestario de (7 1.327.000 (guaranies un millon trescientos
veintisiete niil) como se visualiza en el siguiente cuadro:

PLAN FINACIERO EJECUTADO
CLASE| PG | PY | OB] | FF | OF |DPTQ EJERCICIO FISCAL | EJERICIO FISCAL SALDO
2022 2022
2 4 6 522 | 30 76 | 99 20.000.000 18.673.000 1.327.000

Es decir, el saldo de (¢ 1.327.000 (guaranies wn millon trescientos veintisiete niil)
corresponde al saldo del O.G para el ejercicio fiscal 2022 y no asi al saldo del codigo de
contratacion vinculado al “Consorcio Serra”, el cual es cero (0). Se adjuntan captura de
pantalla del SICO donde se visualiza el monto total del Cédigo de contratacion activado,
monto obligado y saldo, correspondiente a ln empresa “Consorcio Serra” para el periodo fiscal
2022. También el informe de ejecucion del proyecto correspondiente al OG 522 ejercicio fiscal
2022 donde se visualiza el saldo presupuestario del O.G luego de las obligaciones.

Evaluacion del Descargo: Analizado el Descargo presentado y teniendo en
cuenta las documentaciones adjuntadas, el Equipo Auditor se rectifica en la
observacion (H1).

Pago de garantias en concepto de Fondo de Reparo

H.2 El Equipo Auditor no observd las Actas Provisorias y Definitivas, Plan
Financiero y CC - Compromiso de Contratacion del ejercicio 2022 para proceder con
el desembolso de Gs. 18.673.000 (Guaranies dieciocho millones seiscientos setenta y
tres mil) en concepto de Fondo de Reparo al CONSORCIO SERRA.

En el informe de la propuesta de modificacion del proyecto del mes de
noviembre del afio 2021 de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, se
visualiza el Resumen Ejecutivo de estado de los contratos en el que, el CONSORCIO
SERRA no contaba con recepcion provisoria ni definitiva, no observandose la misma
hasta la ejecucion de la presente Auditoria.

Con el cumplimiento de los contratos del Contratista, el monto en concepto de
Fondo de Reparo sera devuelto dentro de los diez dias habiles posterlores a la
recepcion definitiva segtin se estipula en la Ley 2051/03 Art. 39.

Descargo: Ante el lm/h’go obseveado, se procedio a la verificacion def legajo de pago
Hg}'luflm' de Transferencia FiduciarSTF) N° 031/2022, y se g:un’o L;m rrtru ;;ue obran
200 los doctinentos mencionadwes eyl pirrafo anterior, }f{ 2005y 4 :

/
/
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Asi mmisino, el Equipo Aunditor puede realizar la verificacion del arcliivo digital de ln _
STF mencionadn, ln cual fuera remitida durante la auditorin realizada, en lns siguientes .
paginas de las documentaciones seialadas: - Acta de Recepcion Provisoria - pagina 33. - Acta
de Recepcién Definitivn - pdgina 32. - CC - Comprontiso de Contratacion - pdgina.

Evaluacion del Descargo: El archivo digital proporcionado al Equipo Auditor
durante el trabajo de auditoria, no contiene las Actas Provisorias y Definitivas, Plan
Financiero y CC - Compromiso de Contratacion del ejercicio 2022, sin embargo, el
archivo digital adjunto al Descargo cuenta con las documentaciones observadas, por
tanto se rectifica en la observacion (H2).

8.2 Transferencias
8.2.1 Detalle de transferencias por el Objeto de Gasto 894 del C 1 “Ampliacion,
reposicion y equipamiento de la infraestructura escolar”.

13
8
Iy -

Ante la necesidad de culminar v regularizar la construccion de los espacios
educativos adjudicados mediante procesos licitatorios realizados por ¢l MEC debido .
a las maltiples diticultades, se ha optado con la moditicacion del proyecto y proceder
a la transferencia de recursos a las instituciones educativas a través del OG 894, a fin
de subsanar los inconvenientes y finalizar las obras.

b S

Los montos transferidos por STF correspondiente al ejercicio 2022 se observa
en el siguiente cuadro:

FF 0G Ne de STF Fecha STF Monto 28ldolRresuphestario
cbp
30 | 894 0001 21/04/2022 [ 1.340.883.150 | 919.469.913 | \
30 | 894 0009 04/07/2022 | 862.349.136 | 537.120.777 y 2
30 | 894 0025 26/10/2022 | 37.000.000 480.120.777 '
Total 2.240.232.286
CII(?({)‘O-S - N - - - - N o

El monto total transferido segun STF por el OG 894 “Otras Transferencias al
Sector Publico” es de Gs. 2.240.232.286 (Guaranies dos mil doscientos cuarenta
millones doscientos treinta y dos mil doscientos ochenta v seis), con un saldo
presupuestario segun CDP emitido de Gs. 480.120.777 (Guaranies cuatrocientos
ochenta millones ciento veinte mil setecientos setenta y siete).

A

8.2.2 Instituciones Educativas que recibieron transferencias por el OG 894 que del
ejercicio fiscal 2022
Las instituciones educativas que re ﬂlbleron desembolsos tOl]LH,}:‘fOI}CfILI‘thH ala

on Y 5Lgunda transferepcia de fondos en ¢l ejergicio fiscal 2022 son las 8131}4(
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N° Instituciones Dpto. STF 0001 STF 0009 | STF0025 | Reintegro
h 01 Colegio Nacional San José Central 35.682.422
' wio Nacional Juan de Cru T 1
% 02 leuyo Nacional Juan de Cruz Contral 202,185,760
Gaona
" ==y - . _ . B
Escucla Basica N° 4839 Nedalla |
& 03 | becucla Basica NT4839 Medally Central 593.274.2071 130.000
Milagrosa
04 (_cntm Educativo de Internados Presidente 33.666.665 290.765.000 103.915
25 Leguas Hayes
. I : _ : N : _—
' scucla Basica N° 673 'L José cesidente
05 Escucla Emu N? 673 Cnel. José Presidente 118,930,108 131 472
B Roa Benitez Haves |
'ﬁ Escuela Basica N° 95 y Colegio Presidente T
i g 2.883.62 4.700
‘; 06 Nacional Dr. Manuel Pena Hayes 1 -
— - e :
07 | Colegio Nacional Remancito Prosidente 136.478.074
d\ Hayes
Escuela Bésica N° 6665 Presidente ) '
08 | Licuea Basica N 6665 residente | 51495613 | 144.882200 | 37.000.000 3.613
Buenaventura Ayala Hayes
% Escuela Basica N° 7303 |
& 09 scueid Ba.SIm N7730 San Pedro 41.366.127
ﬁ Tapiracuai Poty
b Escuela Basica N° 7323 -
9 10 | becucla Basica N SanPedro | 41366127 | 52.355.690
o Tapiracuai Poty Pora
.o | Escucla Basica N° 7906 Dr, ' N T ]
%l | 77 | Becudla Basica N7 7906 Dy San Pedio | 61,534,550
Gaspar R de Francia |
| _ I | |
- Lscuela Basiea N 7128 Arroy
\, 12 “:L ucla Basica N*7128 Arroyo | San Pedro 41.366.127
i Total 1.340.883150 | 862349136 | 37.000.000 373.700
/ Cuudio N° G ' 2.240.232.286 B
\ Las transferencias recibidas por las instituciones educativas a través del OG

894 por un monto de Gs. 2.240.232.286 (Guaranies dos mil doscientos cuarenta
\ millones doscientos treinta y dos mil doscientos ochenta y seis) correspondiente al
b ejercicio fiscal 2022 fueron destinadas exclusivamente para financiar gastos del rubro
_'«% vinculado a la reparacion, refaccion, mantenimiento y/o ampliacién fisica de aulas,
% asimismo, conexiones de servicios bésicos, servicio higiénicos, espacios de usos
a multiples y acceso a la escuela definidos en la planilla de computo métrico y
\ presupuesto remitido por la Coordinacion de Proyectos de Infraestructura - CPI a
cada institucion educativa.
N A7)
El monto de Gs. 373.700 (Guaranies trescientos setenta y tresyj/_t/setecientos)

constituye las devoluciones realizadgs por algunas instituciones sefin boletas de

}f( : Lpop. Joy ghlzers
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Legajo de Rendicion de Cuentas

El trabajo incluye una revision integral de la totalidad de legajos de
rendiciones de cuentas correspondiente a la ejecucion efectuada en el ejercicio 2022
del Componente C 1 “Ampliacion, reposicion y equipamiento de la infraestructura
escolar”, conforme a la Guia Basica de Rendicién de Cuentas de la Resolucion CGR
N° 605/2022 y la Resolucién 1047 de fecha 17 de diciembre de 2021 ” “Por la cual se
aprueba el reglamento de procedimientos para la transferencin de fondos y rendicion de
cuentas de recursos asignados n Instituciones educativas de gestion oficial, en el marco del
Proyecto “Amplincion y reposicion de espacios escolares en 108 establecimicntos edicativos
del MEC, en Asuncion y 10 departameiitos geogrificos del pais”.

8.3.1 Rendicion de Cuenta del Objeto de Gasto 522 “Otras Transferencias al Sector
Publico”.

C.I.1 La Solicitud de Transferencia Fiduciaria - STF N” 0031 de fecha 27 de diciembre
de 2022 por el monto de Gs. 18.673.000 (Guaranies dieciocho millones seiscientos
setenta y tres mil), obrantes en el legajo, no cuenta con las firmas de los responsables
correspondientes.

Descargo: Se infornia quie por un error iivoluilario al momento de la impresion de la
Solicitud de transferencias fiducinrias se anexo la copia incorrecta, no obstante, se remite la
STF N° 0031 de fecha 27/12/2022 con la firma de los responsables correspondientes, la copia
de ln STF con las firmas ya fue anexadn al legajo de pago fisico.

Evaluacion del Descargo: Teniendo en cuenta el Descargo presentado y se observa la
STF N° 0031 de fecha 27/12/2022 con la firma de los responsables correspondientes,
el Equipo Auditor se rectifica en la observacién (C.I.1).

8.3.2 Rendicion de Cuenta del Objeto de Gasto 894 Otras “Transferencias al Sector
Pablico”.

H.3 Se ha detectado que los legajos de rendiciéon de cuentas no dan cumplimiento con
lo requerido en la Resolucion N° 1047/21 “Por In cual se aprueba el reglamento de
procedimientos para la transferencia de fondos y rendicion de cuentas de reciirsos nsignados a
[nstituciones Educativas...” (Ver cuadro N° 7).

[Las Instituciones Educativas sujetas al control de sus legajos de rendiciones de
cuentas correspondientes al segundo desembolso del periodo 2022, son:

TN° | Instituciones Dpto. Fecha Desembolso Observaciones

No se observa Cédula de
Colegio Nacional San José Central | 22/07/2022 35.682.422 identidad dul responsable
institucional. © .~
— - ’/ 4 £4
Colegio Nacivnal Juan de Cruz
olegio Nacivna _hi nde Cruz Centra(

Craona /)

202,185.760 Ny se obylp
_{?ﬂgﬂ_lligt.‘ Y

-

. 1,('\
‘ i tlucalivo nacional transparente
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institucional.

No cuenla con la lirma de la
responsable en la factura,

I.a Factura legal se encuentra a
nombre del colegio v no del
proyecto.

Escucla Basica N° 4839 Medalla
Milagrosa

Central

19/05/2022

595.274.207

No se observa Cédula de
identidad del responsable
institucional.

No cuenta con la firma de la
responsable en la factura,

04

Centro Educativo de Internados
25 Leguas

05

Pte.
Hayes

05/08/2022

Escuela Basica N° 673 Cnel. Joso
Roa Beniles

Pto
Haves

19/05/2022

290.765.000

Segtin Contrato de cjecucion
de obras el pago se realizd en 4
etapas por Gs. 35.660.000 y en
facturas legales se encontro
Gs. 28.527.400.

La presentacion de la
rendicién de cuentas se
encuentra fuera del plazo
establecido.

No se observa Cédula de
identidad del responsable
institucional

118.930.108

No se observa Codula de
identidad del responsable
institucional,

06

Escucla Basica N° 95 y Colegio
Nacional Dr, Manuel Pena TM

Pte.
Hayes

20/05/2022

162.883.626

No se observa Cédula de
identidad del responsable
institucional,

No cuenta con la firma del
responsable en la factura.
La presentacion de la
rendicion de cuentas se
encuentra fuera del plazo
cstablecido.

07

Colegio Nacional Remancito

Pte.
Hayes

25/07/2022

136.478.074

No se observa Cédula de
identidad del responsable
institucional.

No cuenta con la firma del
responsable en la factura.

08

Escuela Basica N° 6665
Buenaventura Ayala

Escucla Bdsica N° 7303
Tapiracuaj Poty

Pte,
Haves

San
Pedro

| Colon es. Pte. Franco (Edif. Marcopolo, Planta Baja)

Correo: auditoriainlernadmes, gov.py

05/08/2022

19/05/2022
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14:4.882.200

41.366.127

7

No se observa Cédula de
identidad del responsable
institucional.

No cuenta con la firma del
responsable en la factura.
La presentacion de la
rendicion de cuentas se
encuentra fuera del plazo
establecido.

No se observa Planilla de

computo métrico y
presupuesto, |'n.'n]i)|ﬂu/m:r el
CPL P
No se obser\/(,'{dluin de
identidad {t'/d‘-lc’:sponsable

P
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- i Nose observa Planilla de
computo metricoy
10 ESCL}Cla Bélsica N° 7323 San 0370872022 52 355.(4)(3 p‘rosuptwsto, realizado por el
| Tapiracuai Poty Pora Pedro ‘ 19/05/ 2022 ! 11366127 . Pl
| No se observa Cedula de
identidad del responsable
| institucional

No se abserva Codula do
identidad del responsable
institucional.

No cuenta con la firma del
responsable en la factura N°
056.

La presentaciom de la

1 Escuela Basica N° 7906 Dr. San 61..534.550
Gaspar R. de Francia Pedro 20/05/2022

rendicion de cuentas se
encuentra fuera del plazo
establecido.

No se observa Planilla de
computo meétrico y

. resupuesto, realizado por el
Escucla Basica N° 7128 Arroyo San 19052022 41.366.127 EP]. ' '
No se observa Cédula de
identidad del responsable
institu(ignal

12 Ita Ka“aguy Pedro

Cuadro 7

Descargo: La observacion de que los legajos de Rendicion de cuentas no cuentan con
fotocopia de Ceduln de Identidad del Responsable Institucional, se informa que de acuierdo al
Capitilo [V de la Resolucion N° 1047/ 2021, en su Articulo 14 no establece conio documento
n ser presentado la fotocopin de cedula del director o encargado de despacho. En cumito a las
facturas no se encuentran firmadn por el responsable de la institiucion, se informa que: la
mayoria de Ins copins de facturas cuentan con la firma de los responsables, en la copia
presentada, como se puede visualizar en los anexos presentados por el equipo auditor, en
cuanto a las facturas que no cuentan con la firma, que de acuerdo con el Articulo 16 de la
Resolucion N° 1047/2021 “Por la cual se aprueba el reglamento de procedimientos para la
transferencin de fondos vy rendicion de cuentas de recursos asignados a Instituciones
Educativas...” la recepcion por parte del Departamento de Rendicion de Cuentas dependiente
de ln Coordinacion de Administracion y Finanzas de la UEPP, no constituird en un exanen
de Rendicion de Cuentas presentadas, ni niuiclho menos su aprobacion. El exanien de rendicion
de cuentas serd realizado posteriormente por los organos de control internos y externos.

Referente a la observacion de que la factira presentada por el Colegio Nacional Juan de
la Cruz Gaona, por el cual indica que la factura legal se encuentra a nombre del colegio, se
visunliza que la Factura Legal se encuentra a nombre del Ministerio de Educacion iy Ciencins
y el RUC correspondiente a MEC, el Departamento de Rendicion de Cuentas considera
correcta la presentacion de In misma teniendo en cuenta que la Razon Social correcta del RUC
esel MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS, asi misnio se aclara que de aciierdo con

procedimientos para la transferencia de fondos y rendicion de cuentas de recitrsos ugignados a
nstiticiones Educativas...” ln recepcion por parte del Departamento de Rendicion de

. ituird en un exanmen de me’mm de
p:@ (1CION. - 7
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El exanienr de rendicion de cuentas serd realizado posteriormente por los drganos de
control internos y externos. En cuanto a la observacién de que algunas rendiciones se
encuentran fuera del plazo establecido, se informa que segiin la Resolucion N° 1047/2021
“Por la cual se aprueba el reglaniento de procediniientos para la transferencia de fondos y
rendicion de cuentas de reciirsos asignados a [nstiticiones Educativas...” en el TITULO 1]
Obligaciones, Responsabilidades y Prohibiciones, CAPITULO [ Obligaciones de Directores o
Encargados de Despacho, Articulo 18, Utilizacion de Fondos.

Los directores o los encargados de despacho de instituciones educativas de gestion
oficial que administren recursos financiados y transferidos en el marco de esta
reglamentacion, estdn obligados a retirar los fondos a utilizarlos correctamente y a presentar
la rendicion de cuentas en los pazos y las formas establecidas...” por tanto, es responsabilidad
de los directores o encargados de despacho la presentacion en tiempo.

En cuanto n ln observacion del Centro Educativo 25 Leguas se informa que esta
institucion educativa renlizé dos rendiciones de cuentas, en la primera por un valor de
28.527.400 y, una segunda rendicion correspondiente al saldo pendiente muds el segiindo
desenibolso recibido. En In Planilla de Ejecucion de Gastos B-09-01 de la segunda rendicion se
puede observar ln observacion realizadn en el cual menciona que la fachiura N° 001-001-
0000640 corresponde al saldo del primer desembolso. Se adjunta copia de las dos rendiciones
presentadas. Y en cuanto a las tres instituciones cuyas observaciones indica “NO SE
OBSERVA PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REALIZADO
POR LA CPI" se remite planilla de cdmputo métrico y presupuestos presentados por los
oferentes, las misnias se encuentran en los legajos fisicos de rendicion de cuentas.

Evaluacion del Descargo: Analizado el Descargo presentado, el Equipo Auditor se
rectifica en cuanto a las facturas que no cuentan con sello y firma del director,
planilla de cémputo métrico y presupuesto realizado por el CPI, considerando que
fueron remitidos con el Descargo correspondiente, en cuanto a la presentacién de la
cedula de identidad el articulo 11, inciso a) de la Resolucién N° 1047/2021, menciona
que para el desembolso de recursos el director deberd presentar copia de cédula de
identidad, y con relacién a las observaciones de la presentacion de rendicién de
cuentas fuera del plazo establecido, el articulo 16 de la misma resolucién, menciona
que la recepcion por parte del Departamento de Rendicion de Cuentas de la
Coordinacion de Administracion v Finanzas de la UEPP, no constituird un examen
de las rendiciones de cuentas ni su aprobacion. Sin embargo, la Resolucion N°
1047/2021 en su articulo 2 encomienda_a la UEPP la adopcion de L@s acciones
necesarias para el cumplimiento de [fos \procedimientos establecidos para las
transferencias de fondos y rendicion de cuentys de recursos asignados a instituciones

educativas de gesti?gﬁicial
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8.3.3 Verificacion fisica de las Obras

Se ha solicitado a la Direccion de Infraestructura del MEC el acompafiamiento
técnico, para monitoreos de obras realizadas en el marco del Proyecto “ Ampliacion y
reposicion de espacios escolares en 108 establecimientos educativos del MEC, en
Asuncion v 10 departamentos geograficos del pafs”. Ha sido designada para el
acompanamiento la Arquitecta Matilde Molinas, quien ha emitido un informe
conclusivo por cada institucion educativa monitoreada.

De las 12 instituciones (ver cuadro 6) que recibieron transferencias en el
gjercicio fiscal 2022 fueron monitoreadas 6 instituciones de los departamentos de
Central y Pdte. Hayes.

Por memorandum DGAF N 2189/2023 de fecha 11 de diciembre de 2023, la
Direccién General de Administracion y Finanzas, remite informe de verificacion
elaborado por la Direccion de Infraestructura - MEC, como resultado de la
verificacion realizada los dias 27 y 28 de noviembre del corriente.

...Las verificaciones se realizaron en los términos estrictamente  técnico,
circunscribiéndose lns mismas, a la constatacion del cumplimiento de las normations técnicas,
los estdandares de calidad en cuanto a la accesibilidad al medio fisico y las nornias de seguridad
vigentes.

...No contemplan datos referentes a los costos de las obras, los precios unitarios, ni de la
adntinistracion de los fondos transferidos a las institiciones edicativas beneficindas por el
proyecto citado. Entendiéndose que ln Direccion de Infraestructira no conslituye la entidad
propulsora del Proyecto 108 “Amplincion y reposicion de espacios escolares en 108
establecimientos educativos del MEC, en Asuncion y 10 departamentos geogrificos del pais”,
siendo la CPI - Coordinacion de Proyectos de Infraestructura de lan UEPP/MEC, la entidad
encargada de velar por el cumplimiento del proceso de ejecucion de ln obra, conforme a los
procedimientos establecidos.

Se han realizado los trabajos de verificacion de obras en las siguientes
instituciones:

1. Instituciéon | Colegio Nacional Remansito | Fecha de Visita 27/11/2023

Escolar
Departamento - ) Situacién de la Con Acta de entrega
Distrito Pdte. Hayes - Villa Hayes obra del sitio - Concluido

Obras previstas Reparacion de 5 aulas, un aula de techo de tejas y banos

Cuadro 8
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Empresa BIO ARQ. Construccion v Consultoria, las mismas se encuentran
terminadas en su totalidad.

Conclusién de la Arq. Matilde Molinas: ....Ei1 esta institucion educativa, se
constata la ejeciicion de los trabajos previstos, confornie a lo cotejado con los datos proveidos,
por la DGAI-MEC. y la I. E.

T T S 7 P
B EUNE Y g

El Acta de Recepcion Definitiva del 27 de mayo de 2022 fue aprobada por el
Fiscal de Obras, Arq. Gisselle Zarate, designada por Resolucion UEPP N° 333/2022,

EN donde se constata la culminacion total de las obras inicialmente previstas en la
“’; planilla de Cémputo Métrico.

L 3.4-_ g

2. Instituci(')r{ Escuela Basica N_" 6665 v C(ﬂ_egjo Fecha de Visita ‘ 27/11/2023
Escolar Nac. Buenaventura Avala

4‘-)’

Con Acta de

Departamento - Pdte. Hayes - Villa Hayes Situacion dela | entrega

Distrito obra del sitio -
§ Concluido
*i Obras previstas | | ©/minacion de dos aulas, bafio y reparacion de blogques
7 Cundro 9 o

Situacidén de la obra: se puede observar la construccion de 2 aulas con losa de
hormigén armado, bafios sexados y reparaciones de bloques, las mismas se
. encuentran terminadas en su totalidad.

Conclusion de la Arq. Matilde Molinas: ....En esta institucion educativa, se
constata la ejecucion de los trabajos previstos, conforme a lo cotejado con los datos proveidos,
por la DGAI-MEC. yla . E.

El Acta de Recepcion Definitiva del 30 de diciembre de 2022 fue aprobada por
el Fiscal de Obras, Arg. Edelira Galeano, designada por Resoluciéon UEPP N°
332/2022, donde se constata la culminacion total de las obras inicialmente previstas
en la planilla de Computo Métrico.

3. Institucion Escuela Basica N" 673 Cnel. José  |Fechade Visita 27/11/2023
Escolar Roa Benitez

Con Acta de

Departamento - X Situacién de la entreeca
. spa Pdte. Hayes - Villa Hayes 5 A
. Distrito g obra del sitig<"

- Conelu ido

Terminacion del aula de Tya. infancia, bafios sexados yAeparacion de
bloques oy
1

Obras previstas

Cuadro 10
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Situacion de la obra: se puede observar la terminacion de un aula para 1ra.

Infancia, bafos sexados y reparaciones de bloques, las mismas se encuentran
terminadas en su totalidad.

Conclusion de la Arq. Matilde Molinas: ....En esta institucion educativa, se
constata la ejecucion de los trabajos previstos, conforme a lo cotejado con los datos proveidos,
por la DGAI-MEC. ylal. E.

El Acta de Recepcion Definitiva del 29 de julio de 2022 fue aprobada por el
Fiscal de Obras, Arq. Edelira Galeano, designada por Resolucion UEPP N" 332/2022,
donde se constata la culminacion total de las obras inicialmente previstas en la
planilla de Computo Métrico.

4, Institucién Colegio Nacional Juan de la Cruz Fecha de Visita |28/11/2023

Escolar Gaona
Con Acta de
Departamento ~ Situacién dela |entrega
o Central - Aregud
Distrito & obra del sitio -

Vot
» AUDV .7
-_"—'...l, . . . . . .. P . -
== Vision: Institucion rectora del sistema educativo nacional transparente con gestion participativa, eficaz y eficiente.

Concluido

Reparaciéon y terminacion de 3 aulas y vivienda para cuidador

Obras previstas

Cuadro 11

Situacion de la obra: se pudo constatar la terminacion de 3 aulas, vivienda
para el cuidador y la reparacion de 2 bloques con detalles adicionales, las mismas se
encuentran terminadas en su totalidad.

Conclusion de la Arq. Matilde Molinas:....En esln institiucion ediucativa, se
constata la ejecicion de los trabajos previstos, conforme a lo cotejado con los datos proveidos,
porln DGAI-MEC. ylal E.

El Acta de Recepcion Definitiva del 29 de agosto de 2022 fue aprobada por el
Fiscal de Obras, Arq. Giselle Zarate, designada por Resolucién UEPP N° 333/2022,
donde se constata la culminacién total de las obras inicialmente previstas en la
planilla de Cémputo Métrico.

5. Institucién Colegio Nacional San José Fecha de Visita _28-/]-‘1_/-2023

| Escolar I ) -
Con Acta de
Departamento - . Situacién dela |entrega
- Central - Aregua
Distrito U obra del sitio -

1

Conclui_do//"r

Reparacion y terminacion de 3 aulas, vivienda para cuidadoré

instalaciones eléctricas. | // /
r /4
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Situacién de la obra: se pudo constatar la terminacion de 3 aulas, vivienda
para el cuidador v la reparacion de 2 bloques con detalles adicionales, las mismas se
encuentran terminadas en su totalidad.

Conclusion de la Arq. Matilde Molinas: ....En esta institucion education, se
constata ln ejecuicién de los trabajos previstos, conforme a lo cotejado con los datos proveidos,
por la DGAI-MEC. y lal. E.

El Acta de Recepcion Definitiva del 29 de agosto de 2022 fue aprobada por el
Fiscal de Obras, Arq. Giselle Zarate, designada por Resolucion UEPP N° 333/2022,
donde se constata la culminacion total de las obras inicialmente previstas en la
planilla de Computo Métrico.

6. Institucion  |Escuela Basica N°4839 Medalla | Fecha de Visita |28/11/2023 |
Escolar Milagrosa
Con Acta de
Departamento - ) Situacién dela | entrega
Distrito Central - Luque obra del sitio -
Concluido

Terminacién y reparacién aulas, bafios, parque infantil y desagtie

Obras previstas fluvial e instalaciones eléctricas

Cradro 13

Situacién de la obra: se pudo constatar la terminacion de 2 aulas, reparacion
de 2 aulas en planta alta, reparacion de bafios, parque infantil, desagiie fluvial y
exteriores camineros las mismas se encuentran terminados en su totalidad.

Conclusion de la Arq. Matilde Molinas:....En esta institucion educativa, se
constata la ejecucidn de los trabajos previstos, conforme a lo cotejado con los datos proveidos,

por la DGAI-MEC. y la I, E.

El Acta de Recepcion Definitiva del 22 de agosto de 2022 fue aprobada por el
Fiscal de Obras, Ing. José Luis Espinola, designada por Resolucion UEPP N
333/2022, donde se constata la culminacién total de las obras inicialmente p1ev1stas
en la planilla de Computo Métrico.

9. CONCLUSIONES

9.1 El archivo de los legajos proporcionado al Equipo Auditor durante el trabajp de
auditorfa, no contiene todas las documentaciones de tenencia obligatoria /]bOi‘ las
normativas vigentes por lo que se realizaron las observaciones, las mismas fueron
adjuntadas con los descargos y explicadas por los 1Lsponsables de la ;_](,cuaon y

REQCion, por tanto dichas observacmms fueron rectificadasfles 5/
U\ {J.'(ci‘hl
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9.2 Se hace la salvedad de que esta auditoria no constituye fiscalizaciéon de la
totalidad de los componentes ni de los procesos del proyecto sujeto al analisis,
siendo de exclusiva responsabilidad de la UEPP, el suministro de las
documentaciones e informaciones pertinentes. Asimismo, la verificacion de obras in
situ en las instituciones seleccionadas para la muestra de los departamentos de
Central y Presidente Hayes, fue realizada en los términos estrictamente técnicos y no
contemplan datos referentes a los costos de las obras, los precios unitarios ni de la
administracion de los fondos transferidos.

9.2 H.3 Se ha detectado que los legajos de rendicion de cuentas no dan cumplimiento
con lo requerido en la Resolucion N° 1047/21 “Por la cual se aprieba el reglamento de
procedintienitos para la transferencia de fondos y rendicion de cueittas de recirsos asignados n
Institiciones Educativas...”, en cuanto a la presentacion fuera del plazo establecido de
las rendiciones de cuentas del Centro Educativo de Internados 25 Leguas, Escuela
Basica N° 95 y Colegio Nacional Dr. Manuel Pefia TM, Escuela Basica N° 6665
Buenaventura Ayala y Escuela Basica N° 7906 Dr. Gaspar R. de Francia.

10. RECOMENDACIONES

10.1 A la Direccién General de Gabinete, para tomar conocimiento del presente
informe.

10.2 LLa Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos deberéd velar el cumplimiento
irrestricto de las normativas vigentes y adoptar las acciones necesarias para exigir
que las rendiciones de cuentas de los recursos asignados a instituciones educativas
de gestion oficial, sean presentadas en tiempo y forma.

o

Igualmente, en lo sucesivo, extremar las medidas de control al mnm%’y o Jd¢ la
entrega de los legajos a los equipos auditores para la verificacion y analisis, a/fh.d.
salyaguardar que la informacion proporcionada sea integra v veraz. 4
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